                                                                                                               Dne 22.4.2009
Místo: TAIC
Zapisovatel: určen : Michal Schejbal                                                      Č.j.: 

Hodina zahájení : 18,00   ukončení : 19,30

Omluveni: 
Neomluveni : 

Hosté :  p. Marinica – Českoskalické vodárny, paní Vitvarová – STAMP, p. Huneš – firma Auhuš, občané Velkého Třebešova
                                                               Z  Á  P  I  S

                                                           Z veřejné schůze           

Program jednání: 1.   Informace o kolaudaci páteřní oddílné splaškové kanalizace
2. Postup při realizaci kanalizačních přípojek - harmonogram
3. Provozování vodovodu a kanalizace
4. Diskuze ke kanalizaci
5. Diskuze všeobecná
1. Informace o kolaudaci páteřní oddílné splaškové kanalizace
Starosta obce informoval přítomné občany, že při ústním jednání a místním šetření bylo zjištěno, že stavba byla provedena v souladu s podmínkami územního rozhodnutí a stavebního povolení a podle ověřené projektové dokumentace. 

Odchylky, nedodělky nebo závady bránící řádnému užívání stavby:
· byly zjištěny nedodělky v úpravách povrchů. Běžné terénní úpravy (nezpevněné plochy) budou odstraněny do 30.4.2009, úpravy zpevněných povrchů budou provedeny do 30.5.2009

Stavba je schopna trvalého užívání. Námitky účastníků řízení nebyly vzneseny.

2. Postup při realizaci kanalizačních přípojek - harmonogram
V druhém bodě schůze vystoupil zhotovitel kanalizačních přípojek – p. Huneš z firmy Auhuš. Pan Huneš informoval občany o pokračování prací na kanalizačních přípojkách. Vysvětlil občanům proč postupuje směrem od čerpacích stanic, kolik metrů přípojek je schopen udělat za jeden pracovní den. Všechny přípojky v obci budou zhotoveny do konce června s výjimkou přípojek podél hlavní silnice. Zde je termín do konce července. Před zahájením prací na kanalizační přípojce budou majitelé nemovitostí vždy informováni předem, minimálně dva dny.
3. Provozování vodovodu a kanalizace
Ve třetím bodě schůze vystoupil p. Marinica z Českoskalických vodáren. Českoskalické vodárny se staly od 1.1.2009 provozovatelem obecního vodovodu a kanalizace. Na začátku představil zastupující firmu. Poté sdělil základní údaje, jež se týkají odečtu vodoměrů, jejich výměny a zúčtovací období. Zúčtovací období je čtvrtletní.

Dále informoval, že stočné budou občané platit až od následujícího čtvrtletí (odečtu) po připojení.

P. Marinica znovu připomněl kontakty na dotazy a hlášení poruch. Tyto kontakty byly zveřejněny v místním věstníku Halo Halo a jsou taktéž k dispozici na úřední desce a na OÚ.
4. Diskuze ke kanalizaci
· paní Kunová vznesla obavy o důvěryhodnosti osob provádějících odečet – P. Marinica  uvedl, že pracovníci jsou vybaveni průkazem, na kterém je uvedna firma Českoskalické vodárny, jméno pracovníka vč. fota a číslo OP. Pracovníci se těmito průkazy prokazují při každé návštěvě.
· P. Holeček vznesl dotaz na pana Huneše ohledně kanalizační přípojky – P. Huneš odpověděl, že situace je známa od počátku stavby. Situace, kdy připojka je pod úrovní hlavního páteřního řádu, bude řešena pomocí čerpadel. Tento problém si týká i p. Holého.
· P. Berger vznesl dotaz ohledně výměny vodoměru – Na dotaz, zda si může vodoměr vyměnit sám mu p. Marinica odpověděl, že výměna vodoměru vč.cejchování je plně v kompetenci provozovatele.

5. Diskuze všeobecná
P. Provazník vznesl dotaz na situaci ohledně územního plánu – v současné době je ÚP zpracováván firmou Surpmo H. Králové. V nejbližší době bude opět veřejné projednání ÚP.
------------------------------------------                          ---------------------------------------------------

   Starosta obce: Jaromír Mervart                               Ověřovatelé zápisu: Ing. M. Štodtová    







        
          Lenka Jarkovská
Ve Velkém Třebešově dne  22.4.2009
